

Приложение 1
к приказу «О переходе на непосредственное применение
Федеральной образовательной программы дошкольного образования
в МДОУ № 25 «Двоймовочка» от 28.02.2023 № 9/02-03

**ПЛАН-ГРАФИК (дорожная карта)
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОП ДО в
МДОУ № 25 «Двоймовочка»**

Мероприятие	Приметные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчетных документов
1. Организационно-управленческое обеспечение				
Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Заведующий Рабочая группа,		Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Заведующий, Ответственный за методическую деятельность	-	Банк данных нормативно-правовых документов
Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	до 10 марта 2023	Заведующий		
Проведение педагогического совета, совещаний «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	Март-апрель 2023	Заведующий Ответственный за методическую деятельность	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протоколы

Мероприятие	Приметные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчетных документов
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	до 10 марта 2023	Рабочая группа, заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	до 10 марта 2023	Рабочая группа, заведующий	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март-август 2023	Ответственный за методическую деятельность		
Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, май, август 2023	Рабочая группа, заведующий	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета
Проведение инструктивно- методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФОП	Март-август 2023	Заведующий, Ответственный за методическую деятельность	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март 2023	Заведующий, Ответственный за методическую деятельность		Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	Март-апрель 2023	Рабочая группа, заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП	Протокол педагогического совета

Мероприятие	Приметные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчетных документов
Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий		
Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Март-август 2023	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
Внести изменения в программу развития образовательной организации	Август 2023	Заведующий, руководитель рабочей группы		Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март 2023	Рабочая группа		Справка по результатам мониторинга
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	Март 2023	Рабочая группа		Отчет
Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий, Ответственный за методическую деятельность	Диагностические материалы	План контроля
Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Ответственный за методическую деятельность		Отчеты

Мероприятие	Приметные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчетных документов
Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	Май 2023	Рабочая группа		Проект обновленной ООП
2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП				
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март-август 2023	Заведующий	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО	Аналитическая информация
Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель-май 2023			
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Март 2023	Рабочая группа	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов при введении ФОП	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель –май 2023	Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Опросные листы или отчет
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП	Март-август 2023	Заведующий	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	План-график, приказы, документы повышения квалификации

Мероприятие	Приметные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчетных документов
Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП	Март-август 2023	Ответственный за методическую деятельность	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
3. Методическое обеспечение				
Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март-август 2023	Заведующий, Ответственный за методическую деятельность		
Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Март 2023	Ответственный за методическую деятельность	Повышение профессиональной компетентции всех работников по организации образовательного	План процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП
Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март-август 2023	Заведующий, Ответственный за методическую деятельность	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Март-июль 2023	Ответственный за методическую деятельность	Наличие программ	Протокол педагогического совета
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.	

Мероприятие	Приметные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчетных документов
4. Информационное обеспечение				
Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП	Март-август	Заведующий Ответственный за методическую деятельность	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-апрель 2023	Ответственный за методическую деятельность		
Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март -апрель 2023	Ответственный за методическую деятельность рабочая группа		
Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март-август 2023	Заведующий		
Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель-август 2023	Ответственный за методическую деятельность, рабочая группа		Протоколы
Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Ответственный за методическую деятельность Ответственный за сайт	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	Март-август 2023	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования	Публикации
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	В течение года	Ответственный за методическую деятельность		Информационный стенд

Мероприятие	Приметные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчетных документов
5. Материально-техническое обеспечение подготовки в ведению ФОП				
Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Март-август 2023	Заведующий		
Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март-август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП	Информационная справка
Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Ответственный за методическую деятельность	Оснащённость ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных	Март-август	Заведующий Ответственный за методическую деятельность	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
Обеспечение материально-технической базы в учреждении требованиям ФОП	Март-август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования, действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников ДОУ, требованиям ФОП	Информационная справка
Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством		

Мероприятие	Приметные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Форма отчетных документов
6. Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП				
Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	до 1 сентября 2023	Заведующий		
Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	до 1 сентября 2023	Заведующий Рабочая группа		Положение об оплате труда
Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	до 1 сентября 2023	Заведующий		Должностные инструкции