

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 25 «Дюймовочка» Тутаевского муниципального района  
МДОУ № 25 «Дюймовочка»

**П Р И К А З**

28.02.2023 г.

№ 9-3/02-03

п. Константиновский

**О формировании инфраструктуры  
МДОУ № 25 «Дюймовочка»**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минобр науки России от 17.01.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» с учетом рекомендаций Минпросвещения по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектовании учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования от 26.12.2022

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график формирования инфраструктуры МДОУ № 25 «Дюймовочка» и ее комплектации, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Воспитателю, ответственному за выполнение обязанностей старшего воспитателя Гуляевой И.В. проконтролировать исполнение мероприятий плана-графика, указанного в пункте 1 настоящего приказа.
3. Делопроизводителю Козловой Е.А. в срок до 03.03.2023 ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий



Н.А. Лебедева

**План-график**  
формирования инфраструктуры МДОУ № 25 «Дюймовочка» и ее комплектации

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Оценка и анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов, определение наиболее проблемных зон	Заведующий, Ответственный за методическую деятельность	Март
2	Изучение запросов родителей и особенностей реализации ООП ДО	Ответственный за методическую деятельность	Март
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Ответственный за методическую деятельность, Воспитатели в группах	Март
4	Составление перечня необходимых материалов и оборудования	Заведующий хозяйством	10 апреля
5	Доработка перечня необходимых материалов и оборудования	Заведующий хозяйством, Воспитатели в группах	Апрель
6	Закупка материалов и оборудования по утвержденному перечню	Заведующий хозяйством	3 кв.
7	Составление плана-схемы пространственного размещения оборудования в группах по принципу нежёсткого зонирования	Ответственный за методическую деятельность, Воспитатели в группах	20 апреля
8	Размещение мебели и крупного оборудования согласно плану-схеме, наполнить игровыми материалами	Ответственный за методическую деятельность, Воспитатели в группах	Май - июнь
9	Мониторинг популярности или дефицита применения оборудования у детей и педагогов, запросов от участников образовательного процесса	Ответственный за методическую деятельность, Воспитатели в группах	Май – июль
10	Составление плана-схемы изменений в РППС и комплектацию учебно-методических материалов в течение года, с учётом ООП ДО, положительной динамики развития детей, приобретения новых средств	Ответственный за методическую деятельность, Воспитатели в группах	Июль – август