

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 25 «Дюймовочка» Тутаевского муниципального района
МДОУ № 25 «Дюймовочка»

УТВЕРЖДЕНО:



Заведующий МДОУ № 25 «Дюймовочка»
Н.А. Лебедева
Приказ от 30.11.2022 № 62/02-03

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) внедрения системы наставничества педагогических работников МДОУ № 25 «Дюймовочка»
на 2022-2023 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат, вид документа
1	Нормативно-правовое регулирование внедрения системы наставничества педагогических работников			
1.1	Разработка и утверждение пакета нормативных правовых документов по внедрению системы наставничества в МДОУ № 25 «Дюймовочка»	Декабрь 2022 года	Заведующий	Приказ о внедрении; утверждение Положения
1.2	Утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) внедрения СН ТМР	декабрь 2022 года	Заведующий	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) внедрения СН ТМР
1.3	Назначение куратора внедрения СН ТМР в ОУ	до 05 декабря 2022 года	Заведующий	Приказы о назначении куратора в ОУ
1.4	Разработка «Положения о системе наставничества педагогических работников в МДОУ № 25 «Дюймовочка»; Плана мероприятий (дорожной карты)	до 09 декабря 2022 года	Заведующий	Положения и План мероприятий (дорожная карта) в ОУ
2	Организационная, методическая, консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения системы наставничества педагогических работников			
2.1	Участие в семинарах для участников (кураторов, наставников) внедрения СН ТМР	по отдельному графику	Координатор	
3	Внедрение системы наставничества в образовательных учреждениях			
3.1	Формирование реестра наставляемых в 2022-2023 уч. году	в течение года по мере необходимости	Координатор	Реестр наставляемых с перечнем запросов
3.2	Формирование реестра наставников в 2022-2023 уч. году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии со сформированным перечнем запросов)	в течение года по мере необходимости	Координатор	Реестр наставников с перечнем компетенций

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат, вид документа
3.3	Обучение наставников и кураторов	по отдельному плану	Координатор	
3.4	Формирование наставнических пар	в течение года по мере необходимости	Координатор	Приказ(ы) о закреплении наставнических пар
3.5	Организация работы наставнических пар: формирование, утверждение и реализация персонализированных программ наставничества	в соответствии с сроками реализации программ	Координатор	Приказ(ы) об утверждении персонализированных программ наставничества. Реализация персонализированных программ наставничества
4 Действие распространению и внедрению наставнических практик, различных форм и ролевых моделей				
4.1	Создание специальных рубрик (разделов) «Наставничество» на официальном сайте учреждения	Декабрь 2022 года	Координатор	Информационная поддержка внедрения СН ТМР
4.2	Участие молодых специалистов в тематических встречах с педагогами-наставниками в рамках деятельности Клуба «Профессиональный дуэт»	По отдельному плану	Координатор	
4.3	Участия кураторов, наставников в региональных конференциях, форумах и др. мероприятиях по вопросу внедрения системы наставничества	в течение года	Заведующий	
4.4	Пополнение БАПО презентационными и методическими материалами по внедрению системы наставничества в образовательном учреждении	в течение года	Координатор	
5. Мониторинг и оценка результатов внедрения системы наставничества педагогических работников				
5.1	Участие в мониторинге регионального сегмента ЕФСНМС (раздел «Модель наставничества»)	декабрь 2022 года, декабрь 2023 года	Заведующий Координатор	Предоставлены актуальные данные в региональный ЦНППМ
5.2	Участие в муниципальном мониторинге внедрения СН ТМР	декабрь 2022 года, декабрь 2023 года	Заведующий Координатор	Статистические и аналитические данные по результатам мониторинга
5.3	Проведение в учреждении внутреннего мониторинга эффективности реализации персонализированных программ наставничества	апрель, ноябрь 2023 года	Заведующий Координатор	Статистические и аналитические данные по результатам мониторинга